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De idee-fixe van 'oude' luister: het Vijf
Kerken Restauratieplan voltooid
Joost Michels
Toen het College van Kerkvoogden van de
Hervormde gemeente van Utrecht in 1968
het architectenbureau ir. T. van Hoogevest
de opdracht gunde om de Jacobikerk, de Ni-
colaïkerk, de Janskerk, de Buurkerk en de
Dom te restaureren, en in hetzelfde jaar nog
de minister van C.R.M., dr M. Klompé, het
voorlopige restauratieplan goedkeurde en
een rijkssubsidie toezegde, betekende dat
de start van het ambitieuze Vijf Kerken Res-
tauratieplan.1 Nog nooit eerder is in Neder-
land een restauratie-project van een derge-
lijke omvang onder handen genomen. Een
periode van twintig jaar restaureren werd in
september 1988 afgesloten met de feeste-
lijke ingebruikname van de Domkerk. In
1989 rolde het laatste jaarverslag van de
pers. Gedurende de gehele periode heeft
men zorgvuldig openbaar verslag gedaan
van alle werkzaamheden aan de kerken
door middel van een achttal uitvoerige
publikaties.2 Behalve een bijdrage aan-
gaande de voortgang, geschreven door de
architect, wordt in deze verslagen ook een
verantwoording van de werkzaamheden ge-
geven door de bouwhistorisch adviseur van
het project, architect Th. Haakma Wage-
naar. Een lofwaardig initiatief dat de toch al
ruime belangstelling voor het project alleen
maar groter heeft doen worden. In 1989
werd het Vijf Kerken Restauratieplan, dat 83
miljoen gulden heeft gekost, prompt be-
kroond met een hoge internationale restau-
ratie-prijs: de zilveren medaille van Europa
Mostra, die in juni 1989 in de domkerk aan
de Hervormde gemeente werd uitgereikt.
Gelijk elke erepenning, heeft ook de medail-
le van Europa Nostra voor het Vijf Kerken
Restauratieplan een keerzijde. Het ingrij-
pende restauratie-project heeft naast ver-
diende bewondering en instemming, op een
aantal punten veel kritiek ontvangen. Een
discussie - zo oud als de monumentenzorg
zelf - over de wijze waarop gerestaureerd
zou moeten worden, over de toelaatbaar-
heid van het reconstrueren van verdwenen
onderdelen, en over hoe men dient om te
gaan met het authentieke materiaal waaruit
een monument is opgebouwd, laaide tijdens
de uitvoering van het project weer op.3 Tij-
dens de feestelijkheden ter ere van de vol-
tooiing van de restauratie-campagne in
1988 merkte prof. dr C. J.A.C. Peeters op
dat de balans van de waarde van de resulta-
ten van de Utrechtse kerkrestauraties nog
niet was opgemaakt en hij maande tot on-
derzoek van het restauratiegeweten. In
1978, halverwege het Vijf Kerken Restau-
ratieplan, verscheen van de hand van drs
A.J.C, van Leeuwen naar aanleiding van de
Afb. 1. Koor van de Dom, met de nieuwe pinakels en steunbeerbekroningen, 1991 (foto JU Delft,
Werkgroep Restauratie).
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toen zojuist gereed gekomen restauraties
van de Jacobi- en Nicolaïkerk een artikel,
waarin werd opgeroepen om zorgvuldiger
met het middeleeuwse, maar ook met het la-
tere erfgoed - zoals dat in de loop der eeu-
wen aan de Utrechtse kerken was toege-
voegd - om te gaan.4 Ook dr W. F. Densla-
gen bracht naar voren dat de methode die
bij de verschillende restauraties tot dan toe
gevolgd was ingrijpende gevolgen heeft ge-
had voor de kerkgebouwen, waarbij vooral
de onderwaardering van het authentieke
materiaal werd onderstreept. Tevens teken-
de men protest aan tegen verschillende re-
constructies die in opdracht van de restau-
ratie-commissie werden uitgevoerd, omwille
van het nagestreefde schoonheidsideaal.
Vaak gingen deze architectonische correc-
ties ten koste van latere, eveneens waarde-
volle toevoegingen aan het gebouw. Den-
slagen erkende dat de rol van de criticus,
die achteraf een oordeel velt over een res-
tauratie, een gemakkelijke lijkt. Hij voerde
echter aan dat kritiek, geformuleerd op eni-
ge afstand, het voordeel heeft dat men een
oordeel verkrijgt over het eindresultaat van
de restauratie, dat niet beïnvloed wordt door
de praktische problemen die optreden tij-
dens het dagelijkse bouwproces. Het zicht-
bare resultaat van een restauratie is immers
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een compromis, tot stand gekomen tijdens
het soms moeizame overleg tussen de be-
trokken partijen. De restauratie-architect
heeft naast historische belangen ook te ma-
ken met constructieve problemen, functio-
nele wijzigingen of eisen van de opdracht-
gever met betrekking tot het treffen van
kostenbesparende voorzieningen in ver-
band met het onderhoud na de restauratie.
De criticus richt zich op het bestuderen van
de uitgangspunten van de restauratie, zoals
die in het onderhavige geval door de archi-
tect geformuleerd zijn, en aan de hand van
het bereikte resultaat oordeelt hij over de
juistheid van deze uitgangspunten. Om te
komen tot een valide beoordeling worden de
invloeden van de verschillende praktische
factoren eveneens in overweging genomen.
Deze informatie is echter vaak niet of uiterst
moeilijk bereikbaar. Slechts voor zover er
verslag van de bovenvermelde factoren is
gedaan tijdens de restauratie - en dat ver-
slag voor de geïnteresseerde toegankelijk is
- is het mogelijk om van alle stappen in het
restauratieproces een goed beeld te vor-
men. De criticus wordt daarom al snel de
mentaliteit van iemand in een 'ivoren toren'
verweten. Maar een kunsthistorische be-
schouwing achteraf voor de tijdens de res-
tauratie gehanteerde beginselen van even-
r i lU . lHT AN':M1K1.X_
Afb. 2 De Dom in 1660, gravure naar een tekening van S. van Lamsweerde (foto RDMZ).
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tuele problemen aan de oppervlakte bren-
gen, die anders onopgemerkt zouden blij-
ven. Daardoor kan een bijdrage worden ge-
leverd aan de discussie over de wijze waar-
op in Nederland gerestaureerd wordt.5
De restauratie-architect en Th. Haakma Wa-
genaar, zijn adviseur, hebben in deze dis-
cussie duidelijk stelling genomen. Ze spra-
ken zich uit voor een restauratie waarbij
naast zuiver constructief herstel getracht
zou worden 'de architectonische proble-
men', die de restauratie-commissie aan de
gebouwen signaleerde, op te lossen. 'Daar-
bij is duidelijk ook gestreefd naar een verbe-
tering van het aanzien van het gehele inte-
rieur en exterieur' van de kerken, aldus de
architect, omdat 'niet alleen ten gevolge van
ouderdom, maar ook door onoordeelkundig
gebruik in het verleden de kerken in archi-
tectonische waarde waren gedevalueerd'.
Naar de mening van de restaurateurs had-
den 'veel van die ingrepen, gedaan naar de
eis van de dag en soms zonder enig gevoel
voor de waarde van het overgeleverde ge-
bouw, ( . . . ) de architectuur van de vijf ker-
ken in wezen én in detail aangetast'.6 Door
een vakkundige restauratie zou men de
oude luister van de kerken kunnen herstel-
len. In dit artikel zal worden gepoogd aan te
tonen dat ook tijdens de laatste restauratie
ingrijpende wijzigingen aan de kerken zijn
aangebracht, veelal om geen andere dan
esthetische redenen, waardoor de kerken,
bezien vanuit architectuur-historisch oog-
punt, 'schade' hebben geleden.
Toegespitst op de ideeën van de restaura-
tie-commissie aangaande de toepassing
van reconstructies en de waarde van het
authentieke materiaal, zal een beperkt aan-
tal voorbeelden van ingrepen toegelicht
worden.
'Dierbare leelijkheid'
Uiteraard was ook reeds bij de dageraad
van de Nederlandse monumentenzorg ge-
poogd deze kerken 'in ere te herstellen'.
Met name de Domkerk, waarvan sinds de
orkaan van 1674 alleen nog toren, transept
en koor overeind stonden, was regelmatig
het object van kostbare restauratie-campag-
nes, die er, naast het inrichten van het ge-
bouw naar de eisen van de tijd, vaak op wa-
ren gericht de verloren gotische ornamen-
tiek opnieuw aan te brengen.
De eerste restauraties aan de voormalige
bisschoppelijke kerk vonden plaats tussen
1818 en 1826. Juist de restauraties uit deze
vroege periode, die gekenmerkt worden
door een gebrek aan kennis omtrent de goti-
sche vormentaal, waarin men kampte met
een tekort aan materialen, en die plaatsvon-
den in een maatschappij die nauwelijks
waardering kon opbrengen voor de middel-
eeuwse nalatenschap, zijn in dit verband
zeer interessant. De uit België afkomstige
architect T. F. Suijs voerde sloop- en her-
stelwerkzaamheden aan het gebouw uit,
ruimde het achtergebleven puin van het
schip en voorzag de westelijke gevel van het
transept van een aanbouw, waar later in dit
betoog nog op terug gekomen wordt. De 're-
validatie' van het gebouw werd van 1850 tot
1875 voortgezet door W. J. Kamperdijk, die
in dat jaar werd opgevolgd door de Utrecht-
se stadsarchitect F. J. Nieuwenhuis. Beide
architecten voorzagen het gebouw van
nieuwe, in gotische stijl uitgevoerde orna-
menten zoals wimbergen, pinakels, hogels,
kruisbloemen en balustraden.
Dat ook in die dagen al getwist werd over de
juistheid van reconstructies ervoer Nieu-
wenhuis toen hij, zonder toestemming van
de inmiddels opgerichte Commissie van
Rijksadviseurs, overging tot het afdekken
van de straalkapellen van de Dom met een
omgaand lessenaardak, waarbij de archi-
tect uitging van enkele door hem aangetrof-
fen bouwsporen en dertiende-eeuwse bui-
tenlandse voorbeelden.7 De adviseurs, on-
tevreden met het feit dat de architect zonder
de Commissie daar in te kennen afweek van
het oorspronkelijke restauratie-plan, namen
geen genoegen met de gedeeltelijk al ge-
realiseerde reconstructie. Het geschil liep
zo hoog op dat de Minister van Binnenland-
se Zaken, J. Heemskerk Azn., zelfs dreigde
met aftreden toen Nieuwenhuis aan de wen-
sen van de Commissie geen gehoor gaf. Uit-
eindelijk kwam het niet zo ver. Het Rijk be-
sloot in 1881 aan de restauratie geen finan-
ciële steun meer te verlenen. Pas in 1914
hervatte men de subsidies, waardoor de
restauraties, aanvankelijk onder leiding van
Ad. Mulder, en tussen 1921 en 1939 uitge-
voerd door prof. dr ir D. F. Slothouwer, met
steun van het Rijk konden worden uitge-
voerd.
In 1968 werd vastgesteld dat de rijksover-
heid een groot deel van de kosten van het
Vijf Kerken Restauratieplan voor haar reke-
ning zou nemen. Na de drie jaar durende
besprekingen met provincie en gemeente
over de hoogte van dat bed rag, werd i n 1968
aan de inmiddels benaderde architect opge-
dragen binnen drie dagen een gedetailleerd
plan voor de restauratie van de vijf kerken
op tafel te leggen, op grond waarvan men
gedurende de geplande zestien jaar zou
kunnen restaureren. Deze uiterst korte ter-
mijn werd later met twee-en-een-halve week
verlengd.8 Een van de uitgangspunten was
de reconstructie van de verdwenen orna-
mentiek van de Dorn. Men was er immers op
gericht 'de restauratie te voltooien, die in de
vorige eeuw door Kamperdijk en Nieuwen-
huis was begonnen en door Slothouwer tus-
sen 1921 en 1938 was voortgezet. Het doel
was een volledige completering van de goti-
sche ornamentiek ( . . . ) van het exterieur
omdat de Franse gotiek i n het koor van deze
kerk in ons land zijn zuiverste uitdrukking
heeft gevonden'.9 Onwillekeurig doet deze
oproep tot eerherstel van de domkerk den-
ken aan de uitspraak van P.J.H. Cuypers,
die er van overtuigd was dat een voltooide
Dom zeker de 'voornaamste en kunstrijkste
kathedraal' van Nederland en zelfs van ge-
heel Europa zou zijn geweest.10 De uitvoe-
ring van de restauratie-opdracht - in de
geest van de opdracht die Nieuwenhuis uit
Afb. 3. De 'puist van Suijs' circa 1919 (foto RDMZ).
had moeten voeren - vereiste, evenals eer-
der in de negentiende eeuw was gebleken,
ook nu een groot aantal ingrijpende recon-
structies, die, zoals uit het vervolg duidelijk
moge worden, niet altijd gebaseerd waren
op overtuigende bronnen. Waar Nieuwen-
huis' omstreden reconstructie een eeuw
eerder reden was tot beëindiging van de
subsidie, verkreeg de huidige restauratie
met alle ingrijpende reconstructies de volle-
dige medewerking van het Rijk.
De historische betrouwbaarheid en estheti-
sche kwaliteit van een reconstructie spelen
een grote rol bij de acceptatie ervan. Maar
ook latere, voornamelijk uit de negentiende
eeuw stammende uitbreidingen aan de
Dom heeft men aan deze criteria onderwor-
pen. Zo meende Slothouwer tijdens de res-
tauratie van de Dom in 1938 - met een voor
die tijd overigens volstrekt gebruikelijke
minachting voor negentiende-eeuwse archi-
tectuur - over te moeten gaan tot de sloop
van de in zijn ogen storende aanbouw van
Suijs. Het in prille neo-gotische stijl11 uitge-
voerde gebouw, dat stond op de plaats waar
vóór de cycloon van 1674 het middenschip
op de viering had aangesloten, bevatte een
ingangsportaal met aangrenzende dienst-
vertrekken en op de eerste verdieping een
balgenkamer. Aan de andere zijde van de
muur, in het transept van de voormalige ka-
thedraal, ontwierp Suijs een in rijke neo-go-
tische stijl versierde orgelkast, waarin het
deels uit de middeleeuwen daterende orgel
werd ondergebracht. Niet alleen kon door
de aanbouw het zware orgel aan het muur-
werk worden opgehangen, ook schoorde
het de westelijke vieringspijlers, hetgeen
technisch wenselijk bleek te zijn.12 De door
Suijs uitgevoerde werkzaamheden blijken
erop gericht de gehavende dom opnieuw tot
en esthetische eenheid te maken; de archi-
tect construeerde zelfs in hout en stuc goti-
sche kruisribgewelven in het transept, dat
tot die tijd van een vlakke houten zoldering
was voorzien. Zo werd in deze hervormde
kerk op (ook internationaal gezien) vroege
datum in neo-gotische vormentaal gerestau-
reerd. De gebruikseisen die de Hervormde
Kerk aan het gebouw stelde leidden tot de
inbouw van een comfortabele binnenkerk in
het koor, een constructie van twee etages
met een aantal zware galerijen voorzien van
banken, de zg. 'hoedendoos', waarvoor een
deel van de profilering van de koorpijlers
werd weggehakt.13
Uitgaande van zijn stelling 'restaureeren is
het wegnemen van architectonische mis-
standen' sloopte Slothouwer de nieuwe
aanbouw met het portaal, die hij schertsend
'de puist van Suijs' noemde. Later verdedig-
de hij zijn daad in een lezing voor de Bond
van Nederlandse Architecten door te wijzen
op het gebrek aan esthetische kwaliteiten
van het ontwerp van Suijs; 'Ik mag hier toch
wel verklappen dat mijn vriend Vogelsang in
Utrecht zei: "ach, maar dat moet je niet af-
breken, dat is een allemachtig aardig voor-
beeld van het slecht begrijpen van de go-
thiek in 1830, ik vind, dat hier een dierbare
lelijkheid mee verloren gaat". Ik geloof, dat
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Afb. 4. Koor en transept van de Dom. gezien vanuit het zuiden, circa 1915 (foto RDMZ).
men kunsthistoricus moet zijn om tot een
dergelijk exces te komen. Architecten voe-
len dit als een onbetamelijkheid'.14 Aldus
sloopte men een van de vroegste uitingen
van de neo-gotiek in Nederland, zich beroe-
pend op esthetische motieven.
In dit geval was voor Slothouwer de keuze
tussen de historische waarde van de latere
toevoegingen en de esthetische kwaliteit
van het monument als geheel (waarvan de
architect het als zijn taak zag die te verbete-
ren) niet moeilijk. Hij had een afkeer van na-
botsingen in een historische stijl, zeker als
die in zijn ogen van een abominabele archi-
tectonische kwaliteit waren. Ir J.F. Berg-
hoef, die overigens niet bepaald bekend
staat om zijn bouwhistorische kennis, sprak
in 1940 vol bewondering over de methode
die door Slothouwer gevolgd werd, met
name over de voorzichtige manier waarop
men had gereconstrueerd: 'Wat thans
nieuw gemaakt werd kreeg geen gotischen,
doch een eigentijdschen vorm. Een uitzon-
dering, namelijk (de balustrade van, jm) de
sacristie, bevestigt den regel, die bij restau-
raties in ons land, dankzij Dr. Kalf, gevolgd
wordt'.15 Volgens Berghoef koos Slothou-
wer voor deze gotische vorm, daar men
meende dat de toepassing van hedendaag-
se vormen in dit geval 'weinig bevredigend'
zouden zijn. Overigens was Berghoef van
mening dat de 'hachelijke onderneming met
succes [was] bekroond'. Enerzijds kan men
uit de stellingname van Slothouwer conclu-
deren dat het uitgangspunt van het Vijf Ker-
ken Restauratieplan, namelijk de volledige
completering van de gotische ornamentiek
van de dom, op geen enkele wijze be-
schouwd kan worden als een voortzetting
van de restauratie van Slothouwer, zoals
wordt betoogd.16 Anderzijds blijkt eens te
meer hoe hachelijk de reconstructie van go-
tische ornamenten is. Daar waar Berghoef
nog concludeerde dat de reconstructie van
de balustrade van de sacristie was
geslaagd, komt Haakma Wagenaar in 1970
tot de slotsom dat er 'stijlfouten' in de balus-
trade zijn te constateren en adviseert de 'al-
leszins mislukte' balustrade te vervangen
door een ontwerp van eigen hand, in 'his-
torisch verantwoorde en zuiver gotische
vorm'.17 Indien men een 'correcte' recon-
structie nastreeft zal men, gezien het ge-
brek aan informatie omtrent de oorspronke-
lijke vorm, tot in lengte van dagen de eens
aangebrachte aanvullingen kunnen 'verbe-
teren'. Zoveel restaurateurs, zoveel menin-
gen over de juistheid van een reconstructie.
'Onverantwoorde
ingrepen'
Ook bij de in 1988 voltooide restauratie had
de architect, als de aanbouw van Suijs in
1938 niet was gesloopt, de keuze van Slot-
houwer gemaakt en 'de puist' geamoveerd.
Van Hoogevest stelt: 'Onverantwoorde ar-
chitectonische ingrepen uit het verleden
moeten ongedaan gemaakt kunnen wor-
den, ( . . . ) onder meer de vroegere "puist
van Suijs" ( . . . ) . Hier heeft men te maken
met oneigenlijke veranderingen aan een ge-
bouw. Het moet mogelijk blijven dat zoiets
gecorrigeerd wordt. Dat geldt ook voor de
details'. Hij vervolgt: 'Het zonder meer
handhaven van historisch scheef gegroeide
situaties is geen goede zaak evenmin als
het "heilig verklaren" van ingrepen die de
architectuur aantasten. Alles wat historisch
gegroeid is, is nog niet aanvaardbaar. Men
moet de moed hebben foutieve ingrepen,
zoals bijvoorbeeld het dichtmetselen van
oude ramen, te corrigeren'.18 Deze pragma-
tische 'correcties' van eerdere verbouwin-
gen en restauraties hadden tot doel de es-
thetische waarde van de monumenten te
verbeteren. De 'recontructie van verdwenen
elementen is in veel gevallen zeker op haar
plaats', zo zet de architect uiteen. 'Zij ver-
hoogt de schoonheid van het bouwwerk en
draagt bij aan de hieruit voortvloeiende mi-
lieuverbetering'.19 De restauratie-commis-
sie, waar namens de Rijkdsdienst voor de
Monumentenzorg ing. C. J. Bardet zitting in
had, heeft deze ideeën van de architect ge-
volgd. Aangespoord door het hoofdzakelijk
op de herontdekking van de oude luister ge-
richte, met veel bezieling uitgevoerde bouw-
historische onderzoek van Haakma Wage-
naar, trachtte de restauratie-commissie
door toevoeging van balustraden, pinakels,
streefpijlerbekroningen en waterspuwers in
historiserende vormentaal de Domkerk te
verfraaien, terwijl men verzekerde dat
'voortdurend rekening wordt gehouden met
de historisch gegroeide toestand'.20 Aange-
zien bronnenmateriaal omtrent de oorspron-
kelijke gotische ornamentiek van de Dom
uiterst schaars is en de zeer weinige sporen
op het bouwwerk niet altijd even eenduidig
zijn over de vorm van de verdwenen orna-
menten, bleek de concrete vormgeving van
de toe te voegen 'oude luister' al snel pro-
blemen op te roepen. Men besloot daarom
bij het ontwerpen van de reconstructies 'al-
gemeen aanvaarde principes uit de bouw-
tijd of kenmerken van de betreffende bouw-
meesters' mede als leidraad te nemen.21
Gestaald door de veronderstelling dat de in
de restauratie-commissie aanwezige kennis
aangaande de gotische architectuur en de
persoonlijke vormentaal van de middel-
eeuwse Utrechtse meesters zo groot was
dat architectuur-historische correcte, steek-
houdende ontwerpen voor de ornamentiek
konden worden geleverd, werd bewust af-
gezien van een eigentijdse vormgeving,
daar 'de moderne kunst te ver verwijderd is
van de ambachtelijke kunst der middel-
eeuwen'.22 In feite betekende deze keuze
dat in Nederland voor het eerst sedert de
neo-gotiek weer op grote schaal naar eigen
inzichten in de gotische stijl gebouwd werd.
Men achtte het verleden maakbaar.
Op de dom verscheen tussen 1979 en 1985
een langs de gehele dakrand omlopende
pinakelbalustrade in gotische stijl, waar-
mee, naar het idee van de restaurateurs
'een bijna drie eeuwen durende architec-
tuur-ontluistering ongedaan zou worden ge-
maakt'.23 Men nam als uitgangspunt voor
het ontwerp van de balustraden een klein
aantal tekeningen van onder meer Steven
van Lamsweerde en Herman Saftleven24 uit
de zeventiende en achttiende eeuw, waarop
de resten van deze balustraden en pinakels
als oppervlakkige details staan ingetekend,
en bestudeerde deze nauwgezet. Door de
ontbrekende nauwkeurige gegevens, de be-
perkingen die werden opgelegd door de ma-
teriaaleigenschappen van Peperino Duro
waarin de balustrade zou moeten worden
uitgevoerd, en de aanwezigheid van in de
negentiende eeuw uitgevoerde onderdelen
- met al hun in de ogen van de restauratie-
commissie stilistische en materiële onvolko-
menheden - kwam men voor problemen te
staan. Men zag in dat een historisch be-
trouwbare reconstructie van de balustrade
niet haalbaar was, en bovendien zou een
voor de restauratie-commissie esthetische
bevredigende oplossing in gevaar komen
als men te dogmatisch de schaarse aanwij-
zingen omtrent de oorspronkelijke westelij-
ke balustrade van de zuidelijke transeptarm
zou volgen en deze zou combineren met de
bestaande, doch niet uit de middeleeuwen
daterende, wimbergen en terra-cotta kruis-
bloemen van Kamperdijk. De pinakelbalus-
trade, die in de vijftiende eeuw zou zijn uit-
gevoerd door Claes Martensz. en in de vroe-
ge achttiende eeuw reeds grotendeels ver-
dwenen was, zou in combinatie met de later
door Kamperdijk op de zuidelijke transept-
arm aangebrachte wimbergen, steunbeer-
frontalen en zwikvullingen 'aesthetisch ge-
zien een onbevredigend resultaat' hebben
opgeleverd 'dat later ook bij derden vragen
en bezwaren zou kunnen oproepen'.25 Daar
besloten was de latere toevoegingen te spa-
ren, omdat de commissie overtuigd was dat
'elke vroegere restauratie evenzeer een
schakel in de bouwgeschiedenis vormt als
een verbouwing of een verandering in de
vijftiende eeuw aan een onderdeel uit de
veertiende'26, werden de wimbergen van
Kamperdijk gehandhaafd. Wel overwoog
men, alweer om een esthetisch bevredigen-
de oplossing te krijgen, een drietal terra-
cotta kruisbloemen, gemaakt door Kamper-
dijk, van de oostzijde van de zuidelijke
transeptarm over te brengen naar de weste-
lijke zijde, zodat deze daar de al aanwezige
wimbergen van dezelfde architect zouden
kunnen voltooien. Ondanks het immer zeer
nadrukkelijke aanwezige streven naar ethe-
tische eenheid en symmetrie zag de com-
missie daar uiteindelijk toch vanaf, niet om-
dat zij bezwaar had tegen de op deze wijze
optredende vervalsing van de bouwgeschie-
denis van de Domkerk (de kruisbloemen wa-
ren aan de westelijke zijde immers nooit ge-
realiseerd), maar omdat de kans op breuk
tijdens de operatie te groot geacht werd.
Vervolgens werd besloten de balustrade
aan de westelijke zijde van de zuidelijke
transeptarm (behalve het meest zuidelijke
vak, waar men de combinatie van het 'gere-
construeerde' middeleeuwse origineel en
de zwikvullingen van Kamperdijk wel ver-
antwoord vond) vorm te geven naar die van
de westelijke zijde van de noordelijke tran-
septarm, die eerder naar de hierboven ver-
melde schamele tekeningen hersteld was.
De restauratie-commissie was zich daarbij
zeer wel bewust van het feit dat deze ba-
lustrade aan de zuidzijde nooit gepland
was, maar voelde zich verplicht tot het uit-
voeren van deze a-historische aanvullingen
door de aanwezigheid van de wimbergen
van Kamerdijk. Op de westelijke balustrade
van de noordelijke transeptarm waren in de
vijftiende eeuw wel wimbergen boven de
vensters aangebracht, gecompleteerd met
een pinakelbalustrade. Na de beëindiging
van de laatste restauratie wordt de schijn
gewekt dat de gehele westelijke gevel van
het transept er oorspronkelijk zo uit heeft
gezien.
Aanvankelijk werden alle nieuwe bouwde-
len en ornamenten in een historiserende stijl
aangebracht, nauwkeurig aangepast aan
het jaar waarin, naar de bouwhistoricus ver-
moedde, het oorspronkelijke, maar qua uit-
voering onbekende, ornament was aange-
bracht. Doch een apart probleem deed zich
voor bij de uit te voeren bekroningen van de
wimbergen van Kamperdijk. Aangezien
Afb. 5. Zuidelijke transeptarm Dom, westelijke zijde, 1955, toestand vóór restauratie Van Hoogevest
(foto RDMZ).
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Afb. 6. Zuidelijke transeptarm Dom, westelijke zijde, 1989, toestand na restauratie (foto auteur).
deze wimbergen in de middeleeuwen hier
nooit gepland waren, maar door Kamper-
dijk vanwege de door hem nagestreefde
symmetrie wel waren uitgevoerd, verkoos
men een afwijkende vormgeving, die omwil-
le van het ook nu nagestreefde esthetische
effect de eenheid niet mocht verstoren. De
restauratie-commissie koos voor kruisbloe-
men in 'eigentijdse vorm en daarvoor kwam
in aanmerking de laatste versierstijl uit de
twintigste eeuw nl. de "Jugendstil"'.27 Zo
kon het gebeuren dat men anno 1983 tij-
dens de reconstructie van een in de acht-
tiende eeuw verdwenen vijftiende-eeuwse
balustrade - die om schoonheidsredenen
bewust ten dele niet naar het bevroede origi-
neel werd vormgegeven - negentiende-
eeuwse wimbergen 'eigentijds' voltooide in
een ornamentale stijl uit de vroege twin-
tigste eeuw.
Daarentegen heten de nieuwe, ruim zeven-
en-een-halve meter hoge pinakels die men
rondom het koor op de schraagstoelen aan-
bracht, weer wel in een 'correcte' gotische
stijl te zijn aangebracht. De twaalf streefpij-
lerbekroningen, waarvan betwist kan wor-
den of ze in het verleden ooit zijn uitgevoerd
(een overtuigende historische afbeelding
van de Domkerk met de voltooide bekronin-
gen ontbreekt vooralsnog28), werden door
Haakma Wagenaar zelf ontworpen. Men
kan stellen 'dat de vormgeving wel op goti-
sche voorbeelden gebaseerd is maar dat de
maatverhoudingen "op het oog" zijn vast-
gesteld en niet ontworpen volgens een of
andere geometrische formule'.29 Een proef-
model werd op een van de contreforten ge-
plaatst, waarna de restauratie-commissie
stemde over het aantal hogels dat op de fia-
len geplaatst moest worden, om een esthe-
tisch zo bevredigend mogelijk lijnenspel te
verkrijgen. Desondanks wordt in de restau-
ratie-jaarverslagen vermeld dat uit de pijler-
afdekkingen en de reeds eerder vermelde
tekeningen van Van Lamsweerde en Saft-
leven genoeg aanwijzingen zijn gehaald om
te komen tot een reconstructie 'welke de
oorspronkelijke toestand om zo te zeggen
met meer dan 90% benadert'.30 Men had
het absolute gebrek aan gegevens omtrent
de oorspronkelijke vormgeving van de
streefpijlerbekroningen, als zij al ooit gerea-
liseerd waren, bij de reconstructie geheel
niet als een bezwaar ervaren.
Ging men aanvankelijk slechts over tot het
plaatsen van gotische ornamentiek op die
delen van het kerkgebouw waar men zeker
van dacht te weten dat deze eens een der-
gelijke versiering hadden gekend, in een la-
ter stadium bracht men ook pinakels aan op
plaatsen waar men daar geen zekerheid
over had, en tenslotte zelfs op plaatsen
waarvan men zeker wist dat ze er nooit wa-
ren gepland. Dit was bijvoorbeeld het geval
op de zuid-oostelijke hoek van de zuidelijke
transeptarm, waartegen volgens Haakma
Wagenaar een (raptoren had moeten verrij-
zen.31 Omdat men de vanuit esthetisch oog-
punt nagestreefde symmetrie verkoos bo-
ven de historische juistheid van 'oude
luister' en aldus de twintigste-eeuwse pina-
kelbalustrade een 'onlogische onderbre-
king' wilde besparen, voelde men toch de
behoefte deze pinakelgroep te plaatsen. De
commissie koos daarom voor een groep die
'ontworpen is naar gotische principes' doch
waarvan de pinakels een 'herkenbaar
eigentijds karakter hebben ( . . . ) door het
geslingerde model van de hogels'.32 Naast
ornamenten in 'gotische' en 'Jugendstil'-
stijl werden dus ook elementen in 'eigentijd-
se' stijl toegevoegd.
Toen men eenmaal besloten had om de or-
namentiek van de Domkerk te voltooien, het
absolute gebrek aan informatie omtrent de
oorspronkelijke opschik van het gebouw ten
spijt, heeft de restauratie-commissie geen
moment meer geaarzeld. Men voegde het
ene gotische ornament na het andere toe,
op plaatsen waar deze elementen zich nooit
eerder hadden bevonden, zich daarbij te-
vreden stellend met de gedachte dat het op
de achterzijde van de steen aangebrachte
symbool van het Vijf Kerken Restauratie-
plan met jaartal en de in veel gevallen afwij-
kende steensoort voldoende garanties ga-
ven dat de 'reconstructies' niet voor origine-
len zouden worden aangezien. De beide
topgevels van het transept, die tijdens de
bouw van het dwarsschip niet waren uitge-
voerd33, werden voltooid, geïnspireerd op
Afb. 7. Reconstructie toestand circa 1450 van zuidelijke transeptarm Dom. westelijke zijde, door
T. Haakma Wagenaar, RVHK no. 7, 128 (zie noot 1).
het slechts ten dele uitgevoerde ontwerp
van Kamperdijk. Haakma Wagenaar, die
het ontwerp van de facaden tekende, schrijft
over de voltooiing van de noordelijke topge-
vel: 'Vooral de aanblik uit het westen vroeg
om het uitvoeren van de pinakelgroep (de
noord-westelijke bundel, jm), omdat de ge-
hele westelijke balustrade door pinakels
wordt gescandeerd. ( . . . ) Het afmaken van
de flankerende pinakels had als consequen-
tie het aanbrengen van een kruisbloem op
de top. ( . . . ) Als de kruisbloem wordt aan-
gebracht, kunnen de hogels op de topgevel
niet worden achtergelaten'.34 Een waar do-
mino-effect was teweeg gebracht.
Kenmerkend voor het automatisme waar-
mee de 'verbeteringen' aan het exterieur
van de Dom werden uitgevoerd, is ook de
restauratie van de bekroning van de zuid-
westelijke traptoren van het transept. De
stenen helm van de toren was tot de laatste
restauratie bezet met kleine fialen die, zo
concludeerde het restauratie-team, 'niet ge-
loofwaardig uit de achtkanthoeken (van de
octogonale stenen helm, jm) groeien'.35
Men vermoedde dat de plaatsing van deze
zandstenen copieën van een middeleeuws
origineel, gemaakt door Kamperdijk, afwe-
ken van de originele toestand van de bekro-
ning, doch 'een overtuigende reconstructie
van de oorspronkelijke toestand kwam niet
tevoorschijn'.36 Ondanks de telkens in de
jaarverslagen herhaalde verzekering dat
'de staf van ir. Van Hoogevest - en hiervan
dient men zich bij het lezen van dit verslag
bij elke bladzijde rekenschap te geven -
restauraties restaureert'37, waarmee geïm-
pliceerd wordt dat de bestaande ornamenta-
tie gespaard zou worden, voelde de restau-
ratie-commissie zich toch genoodzaakt de
bekroning van deze traptoren ingrijpend te
wijzigen. Slothouwer had in de jaren dertig
de door hem aangetroffen situatie ongewij-
zigd gehandhaafd. Tijdens zijn voornamelijk
conserverende restauratie bracht hij over de
helm slechts een loden bekleding tegen het
inwateren aan, bekroond met een ui. In
1984 sloopte men het geheel, in strijd met
de hierboven geciteerde restauratie-begin-
selen, om een verbeterd eigen ontwerp aan
te brengen. Een volledig in gotische stijl
naar eigen inzichten uitgevoerde bekroning
werd aangebracht, die 'niet een reconstruc-
tie pretendeert te zijn maar architectonisch
uitstekend voldoet'.38 Terwijl ook deze toe-
voeging dus niet bedoeld was als een recon-
structie van een verdwenen origineel, gelijk
de eerder vermelde kruisbloemen op de
wimbergen van Kamperdijk of de zuid-oos-
telijke pinakelgroep, koos de restauratie-
commissie hier niet voor een afwijkende,
min of meer 'eigentijdse', vormgeving, maar
vond men het noodzakelijk om een bestaan-
de, mogelijk enigszins afwijkende, reparatie
van een verdwenen vijftiende-eeuws origi-
neel te verbeteren, hoewel enige kennis om-
trent de oorspronkelijke toestand niet voor-
handen was. Het gevolg is een stenen helm
met gotische ornamentiek, waarbij men
zonder voorkennis niet kan vaststellen of
het hier nu gaat om een gerestaureerd vijf-
tiende-eeuws origineel, een gerestaureerd
negentiende-eeuws ontwerp of een gefanta-
seerde twintigste-eeuwse reconstructie.
Het aanbrengen van deze gotische orna-
mentiek op de Dom heeft weinig van doen
met een verantwoorde, historisch betrouw-
bare, reconstructie. Door de vormgeving
van de onderdelen wekken zij echter wel die
indruk. Dat rond de Dom ansichten verkocht
worden met afbeeldingen van de onlangs
aangebrachte, pittoreske, nieuwe luister,
zonder dat deze foto's een enkel ornament
tonen dat is gebaseerd op een gotisch origi-
neel, is te verwachten, maar dat de kwistig
over het gebouw gestrooide pinakels zo 'go-
tisch' vormgegeven zijn, dat ook in vakbla-
den de mening heeft postgevat dat men hier
in plaats van met het resultaat van een ware
'folie de batïr', te maken heeft met betrouw-
bare toevoegingen, maakt duidelijk hoe de
beschouwer zonder voorkennis bij het zien
van de nieuwe ornamentiek om de tuin kan
worden geleid.39 Mochten deze argumenten
de restaurateurs van het Vijf Kerken Restau-
ratieplan in het verleden niet hebben weer-
houden de vervreemdende toevoegingen
uit te voeren, dan zou men toch verwacht
hebben dat de zeer hoge kosten van het pro-
ject hen tot inkeer zouden hebben ge-
bracht.40
'On-Utrechts'
Al de door Nieuwenhuis tussen 1882 en
1884 ontworpen harnassen van de vensters
van de Jacobikerk werden tijdens de laatste
restauratie geamoveerd. In een poging het
maaswerk van de verdwenen middeleeuw-
se vensters te reconstrueren had de
Utrechtse stadsarchitect zich laten inspire-
ren door een tekening van het interieur van
de Jacobikerk, in 1636 getekend door Pieter
Saenredam, waarop enkele vensters als de-
tails staan aangegeven. Daarnaast trof
Nieuwenhuis belangrijke bouwsporen aan
tijdens het uitbreken van een aantal dichtge-
metselde of anderszins gewijzigde ven-
sters, en liet hij zich ook inspireren door mid-
deleeuwse traceringen in andere Utrechtse
kerken. In de Jacobikerk werden aldus tra-
ceringen aangebracht die niet de pretentie
hadden om getrouwe copieën van de ver-
dwenen middeleeuwse exemplaren te zijn,
doch op zichzelf een aantrekkelijke reeks
vormden. Na de verwijdering van alle ven-
sters van Kamperdijk uit de Nicolaïkerk -
eveneens tijdens de laatste restauratie -
kan men stellen dat een gave reeks negen-
tiende-eeuwse vensters in de Utrechtse ker-
ken bovendien betrekkelijk zeldzaam was
geworden. Duidelijk werd door de venster-
harnassen weergegeven hoe zwaar Nieu-
wenhuis, architect van de Hervormde ge-
meente, in de negentiende eeuw zijn stem-
pel heeft gedrukt op de Utrechtse binnen-
stadskerken.
De bouwhistorisch adviseur van de restau-
ratie-commissie gaf echter een vernietigend
oordeel over de te restaureren vensters. Er
zou uit 'bouwgeschiedkundig oogpunt het
Afb. 8. Jacobikerk, westelijke gevel, 1990
(foto auteur).
een en ander op aan te merken' zijn, de ven-
sters waren 'bovendien niet mooi van vorm,
stilistisch niet goed of "on-Utrechts"'.41 De
restauratie-commissie besloot daarom, nu
de vensters toch technische gebreken ver-
toonden, ze conform de restauratie van de
harnassen in de Nicolaïkerk in hun geheel te
verwijderen, daar het 'een geboden eis was
de nieuw te kiezen vormen te laten stroken
met de bouwgeschiedenis'.42 Door de gedu-
rende de laatste eeuw 'verdiepte kennis'
van de Utrechtse gotiek voelde men zich ca-
pabel 'meer steekhoudende traceringen te
ontwerpen dan in de vorige eeuw mogelijk
was'.43 Ook hier was van tevoren bekend
dat de beschikbare bronnen niet voldoende
informatie gaven over de oorspronkelijke
vorm van het leeuwedeel van de harnassen,
daar zo goed als alle vensters reeds in de
achttiende eeuw een nieuwe vulling had-
den. Men besloot dan ook 'waar mogelijk de
oorspronkelijke vormen te copiëren' en, bo-
vendien, indien deze niet bekend waren, 'de
vermoedelijke stijl er van te volgen'.44 Ook
nu werden tekeningen van Saenredam be-
studeerd, waarvan er twee onbekend waren
gebleven aan Nieuwenhuis, en maakte
Haakma Wagenaar enkele vensters naar
deze afbeeldingen. Maar voor de vensters
van de zijbeuken van het schip zijn de be-
schikbare gegevens uitermate schraal te
noemen. Van deze zeventien vensters zijn
er slechts twee door een tekening 'bekend'.
Na de verwijdering van de harnassen van
Nieuwenhuis besloot de commissie daarom
alle overige vensters naar dit voorbeeld te
ontwerpen. Door de onnauwkeurigheid van
de betreffende tekening diende deze bij de
reconstructies slechts als 'grondmotief',
waarbij in de detaillering 'uitsluitend op
aesthetische gronden' enige door de bouw-
historicus ontworpen wijzigingen zijn aan-
gebracht.45
Ook uit de Sint-Andreaskapel, gelegen ten
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Afb. 9. Jacobikerk, noordelijke transeptgevel,
1990 (foto auteur).
westen van de zuidelijke transeptarm van
de kerk. verwijderde men het negentiende-
eeuwse harnas. Daartoe aangespoord door
de tekening van het a-jour uitgevoerde
maaswerk van de oorspronkelijke balustra-
de, die het exterieur van de kapel nog be-
kroonde en mogelijk ontworpen was door
Cornelis de Wael, wilde Haakma Wagenaar
een gedurfde tracering voor het daaronder
geplaatste venster ontwerpen, omdat hij
aannam dat deze meester ook voor dit ont-
werp verantwoordelijk zou zijn geweest.
'Hoe aantrekkelijk leek het daarom voor het
raam in deze kapel een tracering in de schil-
derachtige rebellerende Cornelis de Wael-
stijl te ontwerpen. Edoch, op het enthousias-
me daarvoor werd de domper gezet', aldus
de bouwhistorisch adviseur, doordat tijdens
het onderzoek een archiefstuk aan het dag-
licht kwam waaruit bleek dat het laat-vijftien-
de-eeuwse venster glazen uit het midden
van de vijftiende eeuw moest bevatten, met
alle gevolgen voor de tekening van het
maaswerk van dien.46 Omdat ook deze tra-
cering onbekend bleef verving men ook hier
zonder pardon het venster van Nieuwenhuis
door het standaard ontwerp zoals dat reeds
in de zijbeuken van het schip was toege-
past. Pas na de restauratie, toen Haakma
Wagenaar nogmaals de potloodtekeningen
die Nieuwenhuis van zijn ontwerp gemaakt
had bestudeerde, viel hem de notitie op die
Nieuwenhuis bij zijn ontwerp voor het ven-
ster van de Sint-Andreaskapel gemaakt
had: 'vernieuwd naar opmetingen oude ven-
ster'. Het is zeer wel mogelijk dat Nieuwen-
huis inderdaad in de - ook elders in het
kerkgebouw toen nog aanwezige - middel-
eeuwse negprofielen de vorm van het maas-
werk heeft kunnen aflezen. Al doende heeft
deze architect dan een ontwerp kunnen ma-
ken dat de oorspronkelijke toestand van het
venster zeer dicht heeft benaderd. De er-
kenning van Haakma Wagenaar dat deze
informatie bij 'een volgende restauratie mo-
gelijk tot herziene richtlijnen zal leiden'
komt voor de conservering van het Nieu-
wenhuis-venster te laat.47
Door de verdiepte kennis van de gotische
vormentaal voelde men zich ook gerecht-
vaardigd tot de onverbiddelijke sloop van de
andere negentiende-eeuwse traceringen.
Nieuwenhuis had voor de drie vensters in de
westelijke gevel - de zg. achterkerk uit cir-
ca 1390 - in het centrale venster een tra-
cering ontworpen in vijftiende-eeuwse stijl,
geflankeerd door twee vensters met een
maaswerk in de stijl van de veertiende
eeuw. Tijdens de laatste restauratie werden
al deze vensters geamoveerd en vervangen
door een centraal venster met een tracering
gebaseerd op die van het hoofdkoor, in
veertiende-eeuwse stijl, met aan weerszij-
den een venster dat hetzelfde harnas heeft
gekregen als die in de zijbeuken en de Sint-
Andreaskapel. Zo dacht men door middel
van de vensters de datering van de verschil-
lende onderdelen van de kerk te kunnen be-
nadrukken en de veronderstelde anachro-
nismen van Nieuwenhuis te elimineren. Bij
de plaatsing van het nieuwe centrale ven-
ster bleek echter dat dit raam in 1462 was
vernieuwd. Daardoor bevindt zich nu sedert
de laatste restauratie in de originele vijf-
tiende-eeuwse omlijsting een 'veertiende-
eeuws' maaswerk, 'een inconsequentie,
welke is verkozen om de nadruk te leggen
op de grotere ouderdom van dit centrale
bouwdeel van de "achterkerk", ten opzich-
te van de flankerende verhoogde gevelvak-
ken'. Hel anachronistische venster van
Nieuwenhuis, een architect 'onkundig van,
althans niet rekening houdend met de
bouwgeschiedenis', aldus de bouwhistori-
cus van het Vijf Kerken Restauratieplan,
bleek qua vorm van het maaswerk te cor-
responderen met het omliggende lijstwerk,
dit in tegenstelling tot het huidige venster.48
De verwijdering van een complete serie
door Nieuwenhuis ontworpen venstertrace-
ringen, gebaseerd op negentiende-eeuws
bronnen-onderzoek, uitgevoerd met negen-
tiende-eeuws technieken in de toenmalige
smaak, werd uiteindelijk ook door de restau-
rateurs als een verlies aangevoeld. Er werd
zelfs overwogen om - ironisch genoeg -
'als hommage aan Nieuwenhuis' het door
hem ontworpen venster in de facade van de
noordelijke transeptarm te handhaven.
Maar ook dit eerbetoon aan de eerder gehe-
kelde architect, 'deze accurate restaura-
teur, in zijn tijd een goed kenner van de go-
thiek'49, van wie men zojuist alle tracerin-
gen zonder pardon had gesloopt, vond geen
doorgang. De restauratie-commissie vrees-
de dat 'de eenvoudige vorm' van het negen-
tiende-eeuwse venster te veel af zou steken
bij het tegenover gelegen raam in de zuide-
lijke transeptfagade, dat zojuist was gere-
construeerd naar Saenredam, waardoor
een uit esthetisch oogpunt onacceptabele
situatie zou ontstaan. Men gaf er de voor-
keur aan een eigen variant op het zuidelijke
venster te plaatsen, uiteraard in gotische
stijl, met centraal in het maaswerk een ocu-
lus met vierpas, omringd door visblaas-mo-
tieven, 'een vorm welke zowel door Van der
Borg als De Wael had kunnen zijn gebruikt',
alhoewel het allerminst zeker is dat een van
beide meesters het originele venster ont-
worpen heeft.50
Duidelijk moge zijn dat slechts het ontwerp
van slechts enkele nieuwe harnassen op
daadwerkelijk feitenmateriaal is gebaseerd.
De overige zijn geheel nieuwe oefeningen in
de gotische stijl, die in hun historiserende
vorm authenticiteit suggereren. Bovendien
bleek dat ook bij deze restauratie het niet uit
te sluiten was dat anachronismen optraden.
Daarnaast is het verlies van de vensters van
Nieuwenhuis - enkel en alleen verwijderd
opdat de als 'correct' betitelde fantasieën
van Haakma Wagenaar geplaatst konden
worden - zeer te betreuren, temeer daar
deze qua ontwerp ten dele waren geba-
seerd op de authentieke vensters.
Historische substantie
Niet alleen de reconstructie van verdwenen
ornamenten en vensterharnassen, waar-
mee volgens de restauratie-commissie ver-
schillende architectonische problemen wer-
den opgelost, heeft het aanzien van de vijf
Utrechtse kerken veranderd. Het noodzake-
lijke constructieve herstel, waarvoor soms
ingrijpende reparaties aan kappen en muur-
werk moesten worden uitgevoerd, heeft
eveneens gevolgen gehad. Elke restauratie
brengt een verlies aan oorspronkelijk mate-
riaal met zich mee, waardoor ook de in dat
materiaal af te lezen gegevens aangaande
de bouwgeschiedenis, het gebruik van het
gebouw en oude bouwtechnieken verloren
gaan. Deze schade is ten dele onvermijde-
lijk. Monumenten zijn in het verleden ook
gebruikt en verbouwd, waardoor veel oor-
spronkelijk materiaal al eerder is verdwe-
nen. Door technische mankementen, al dan
niet veroorzaakt door de weersomstandig-
heden, is het gebouw vanaf het moment dat
het wordt opgeleverd onderhevig aan slijta-
ge, en zal in verband met het voortbestaan
van het gebouw steeds materiaal vervangen
moeten worden. Wanneer bij reparaties af-
wijkende materiaalsoorten, zoals Peperino
Duro, gebruikt worden om de toekomstige
verwering en aantasting te vertragen, roept
dat over het algemeen weinig weerstand op.
Dat bij deze technisch noodzakelijke ingre-
pen zo zuinig mogelijk moet worden omge-
sprongen met oorspronkelijke bouwmate-
rialen spreekt voor zich. Moderne materia-
len, zoals natuursteenmortels en technie-
ken waarbij het in sommige gevallen moge-
lijk is de aangetaste natuursteen onder va-
cuüm te impregneren met kunsthars, geven
bij uitstek de mogelijkheid om bij onder-
houdswerkzaamheden meer van de histori-
sche substantie te handhaven. Tijdens het
Vijf Kerken Restauratieplan is het gebruik
van deze mortels echter slechts op zeer be-
scheiden schaal gebeurd, daar 'uit een oog-
punt van onderhoud aan het "inboeten" van
nieuwe steen door de vakman de voorkeur
werd gegeven. We beschikken nu (nog)
over goede ambachtslieden, die er met hun
grote ervaring iets moois van kunnen ma-
ken', aldus de restauratie-architect.51 Be-
houd van authentiek materiaal is in de
meeste gevallen niet afhankelijk van techni-
sche of financiële mogelijkheden, maar van
de instelling van de vakman. Indien de
restaurateur de waarde van het oude mate-
riaal niet inziet is het voortbestaan ervan on-
zeker.
Maar ook om andere dan onderhouds-tech-
nische redenen heeft men besloten ingre-
pen in het middeleeuwse materiaal te doen.
De reeds eerder ter sprake gekomen ten-
dens tot verfraaiing van het kerkgebouw
naar eigen inzicht, al dan niet 'naar oor-
spronkelijk plan' of in een aangepaste mid-
deleeuwse vormgeving, heeft ook een ver-
lies van waardevol materiaal tot gevolg ge-
had.
Tijdens de restauratie van het koor van de
Dom heeft men in 1983 en 1984 het onder
meer onder de waterlijst van de koorkapel-
len aangebrachte fries met florale en bijbel-
se figuratieve sculpturen gedeeltelijk ver-
nieuwd. In de tussen 1290 en 1495 gebeeld-
houwde en grotendeels reeds in de negen-
tiende eeuw gerestaureerde zand- en tufste-
nen lijst, waarin grote stijlverschillen optre-
den en 'bovendien af en toe duidelijk een
meesterhand te herkennen en te dateren'
is, waren enkele blokken die 'moesten wor-
den vervangen door nieuwe copieën'.52
Daartoe werd de opdracht gegeven aan o.a.
de beeldhouwers A. M. Bruggeman en A. A.
H.Geerlings. Het woord 'copie' blijkt voor
meerdere uitleg vatbaar. In het bouwhisto-
risch verslag wordt over de ingreep opge-
merkt: 'De Middeleeuwers hebben bijbel-
kennis, symboliek en volkswijsheid (spreek-
woorden) systeemloos tussen hun versierin-
gen uitgestrooid. Bruggeman vond hierin de
inspiratie om in een vijftal te vervangen blok-
ken 15 nieuwe symbolen in te lassen. ( . . . )
Geerlings nam in de vierde kapel nog een
paar dierfiguren van de restauratie-Nieu-
wenhuis over, welke toen weer gecopieerd
waren naar de oorspronkelike stukken'.53
Daarentegen is in de copieën wel de vorm
van het oude bladornament aangehouden.
De oorspronkelijke blokken werden ruwweg
uitgehakt en in kleine fragmenten uitgeno-
men.54 Naast het verlies van deze sculptuur
is het te betreuren dat de nieuwe stukken,
die qua onderewerp ten dele afwijkend,
doch in stilistische vormgeving naar de ori-
ginele en de door Nieuwenhuis gerestau-
reerde blokken zijn uitgevoerd, eveneens in
zand- en tufsteen zijn gebeiteld. Over enke-
lejaren zal een gedeelte door het verkregen
patina moeilijk meer te onderscheiden zijn
van de oudere exemplaren.
De restauratie van de Janskerk bracht met
zich mee dat er ingrijpende constructieve
herstellingen moesten worden uitgevoerd.
In het verleden was de constructie van de
kerk in gevaar gebracht, voornamelijk door-
dat de Vroedschap van Utrecht aan de sinds
1656 in de Janskerk gevestigde Nederduit-
se gemeente in 1657 verordonneerde dat
ter verbetering van "t gehoor ende gesicht
der toehoorders' en 'tot meerdere dienst
ende cieraad'55 zes van de twaalf pijlers uit
het schip moesten worden weggebroken.
De aldus ontstane situatie, naar de mening
van de architect 'architectonisch ( . . . ) een
monstrum en als constructie levensgevaar-
lijk' 56, lijkt het muurwerk van de lichtbeuk in
het verleden ontwricht te hebben. Volgens
de architect was, wilde men de kerk behou-
den, het herstel van de zes in de zeventien-
de eeuw gesloopte pijlers noodzakelijk. Het
is een gemiste kans dat niet voldoende on-
derzocht is of de constructie van de kerk niet
opeen minderingrijpende manier verbeterd
kon worden. Het karakteristieke aanzicht
Afb. 10. Dom, noordzijde kooromgang, exterieur kapel H.H. Andreas en Pontianus, met links op de foto één van de "nieuwe copieën'
(foto RDMZ, 1982).
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Afb. 11. Janskerk, zuidelijke transeptarm,
westelijke zijde, 1980, toestand na verwijdering
pleisterlagen en vernieuwing muurwerk
(foto RDMZ).
van de kerk was dan bewaard gebleven. De
architect streefde vanwege esthetische mo-
tieven echter naar het herstel van de ro-
maanse situatie, getuige zijn uitspraak dat
bij deze restauratie 'de slechte constructie-
ve situatie mij goed uitkwam, want daardoor
kon ik alle oorspronkelijke pijlers weer op-
bouwen'.57
Daarentegen was het exerieur van het in ro-
maanse en gotische stijl uitgevoerde kerk-
gebouw in opzet alleen aan westelijke zijde
sterk veranderd en was aldaar in de zeven-
tiende eeuw voorzien van een nieuwe gevel.
De zuidelijke en oostelijke zijde van het
kerkgebouw waren nauwelijks geschonden,
en gaven een frappante tegenstelling te
zien tussen het romaanse schip en transept
met zwaar muurwerk en kleine vensterope-
ningen uit het tweede kwart van de elfde
eeuw, in de negentiende eeuw voorzien van
een pleisterlaag, en het rijzige gotische koor
dat gebouwd werd tussen 1508 en 1539.58
Uitgangspunt van de restauratie Van Hoo-
gevest was 'het contrast van het gotische
koor en het Romaanse schip en transept
duidelijk te laten zien'.59 Aangezien dit con-
trast reeds voor een ieder duidelijk waar-
neembaar was zal men bedoeld hebben dat
de stilistische tegenstelling tussen de beide
bouwdelen versterkt moest worden. Met het
oog hierop achtte de restauratie-commissie
het noodzakelijk enkele reeds eeuwen gele-
den gedichte romaanse vensters weer te
openen. Om de juiste plaats van deze ven-
sters te bepalen was het noodzakelijk dat de
negentiende-eeuwse pleisterlaag van port-
landcement van de tufstenen muren zou
worden verwijderd. Bovendien zou de 'eer-
lijke', robuuste tufsteen dan weer in het
zicht komen. Ook om technische redenen,
in verband met de conservering van het on-
derliggend muurwerk, achtte de architect
deze ingreep gerechtvaardigd. Na de ont-
pleistering bleek dat de romaanse muren
gemetseld waren met grote tufstenen blok-
ken, op enkele plaatsen nog voorzien van
het oorspronkelijke voegwerk.60 Vervolgens
werd geconstateerd dat de tijdens de gotiek
deels secundair verwerkte tufsteen veel te
lijden had gehad van de portland-bepleiste-
ring, maar nog meer van de verwijdering
daarvan, waarop besloten werd de gehele
buitenste schil van het muurwerk af te ne-
men en een nieuwe tufstenen muur op te
metselen. Het is echter de vraag of de tech-
nische noodzaak voor de sloop van het
muurwerk wel zo dringend was.61 Bij de her-
bouw van de muren heeft de architect de
nieuwe tufsteen, voorzien van een onregel-
matige, romaans aandoende, doch van het
origineel afwijkende steensnede, geheel in
het zicht gelaten. Of deze toestand zonder
pleisterlaag historisch gezien verantwoord
is moet ernstig betwijfeld worden. Toen het
negentiende-eeuwse stovenhok tegen de
westelijke gevel van de zuidelijke transept-
arm gesloopt werd (op verzoek van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg is de aan-
bouw later, na totale amovering, in zeven-
tiende-eeuwse trant herbouwd), 'teneinde
de romaanse Janskerk duidelijk zichtbaar te
maken'62, werden op de muur van het schip
sporen gevonden van een zeer oude
pleisterlaag. Nadere bestudering van dit be-
langrijke fragment, met ingekraste voegen,
dat zoveel informatie gaf over de uiterlijke
verschijning van de Janskerk vóór de aan-
bouw van het eerste stovenhok op deze
plaats in 1746, en misschien zelfs uit de
middeleeuwen dateerde, was helaas onmo-
gelijk. Met het romaanse muurwerk, inclu-
sief de aanwezige bouwsporen, werd de
pleisterlaag ontmanteld en afgevoerd.63 In
een spaarveld van de oostelijke muur van
de zuidelijke transeptarm, die bij de bouw
van het gotische koor was ingemetseld,
werd eveneens een pleisterlaag uit de
twaalfde eeuw aangetroffen. Door de ver-
schillende vondsten wordt het zeer waar-
schijnlijk dat de negentiende-eeuwse be-
pleistering een voorganger heeft gehad.
Mede door de vroegtijdige verwijdering van
het fragment in het voormalige stovenhok
kan hieromtrent geen uitsluitsel meer gege-
ven worden. Duidelijk is echter dat de 'ver-
sterking van het romaanse karakter', zoals
die is nagestreefd tijdens de laatste restau-
ratie, tot gevolg heeft gehad dat de Janskerk
er nog 'romaanser' uitziet dan ooit tevoren,
ook al zegt dat romaanse karakter mis-
schien meer over onze eigen, twintigste-
eeuwse smaak dan over het exterieur van
de elfde-eeuwse kerk. Bovendien was het,
paradoxaal genoeg, noodzakelijk om ter
versterking van het romaanse karakter van
de kerk verreweg het grootste deel van de
authentieke romaanse tuf weg te breken.
Oerconcept
Sinds de cycloon van 1674 zijn de Utrechtse
kerken die tijdens de restauratie Van Hoo-
gevest onder handen zijn genomen niet zo
'gaaf' en compleet geweest. De stormachtig
ondernomen reconstructie van verdwenen
ornamenten ter versterking van het oor-
spronkelijke karaktervan de kerkgebouwen
heeft tot gevolg gehad dat vele een ware
metamorfose hebben ondergaan. Op grote
schaal werden ter rechtvaardiging van in-
grijpende reconstructies historische afbeel-
dingen van de kerken gebruikt, die een
beeld scheppen van een verloren gegane
luister. Men dient zich te allen tijde te rea-
liseren dat deze afbeeldingen vervaardigd
werden door kunstenaars, die, het is hier-
boven reeds vermeld, in meer of mindere
mate zich vrijheden hebben kunnen permit-
teren bij de weergave van de architectoni-
sche werkelijkheid. Al te vaak is het beeld
dat deze grafische bronnen van de kerken
schetsen op meerdere manieren te interpre-
teren. In de praktijk leidt dit veelal tot sub-
jectieve uitleg van de afbeeldingen en ge-
schiedt de invulling van de ontbrekende ge-
gevens, met vertrouwen in eigen expertise,
eveneens naar persoonlijke smaak, met alle
gevolgen van dien voor de betrouwbaarheid
Afb. 12. Janskerk, exterieur vanuit zuiden met nieuwe stovenhok (foto auteur).
van de reconstructies.64 Mede op grond van
de in het bouwhistorisch onderzoek gesto-
ken energie voelde de restauratie-commis-
sie zich gerechtvaardigd en gekwalificeerd
om dan maar een eigen interpretatie van
deze ornamentiek te geven, soms zelfs be-
wust tegen de voorhanden zijnde histori-
sche gegevens indruisend, omwille van het
nagestreefde esthetische effect. Dat de go-
tische vormentaal ten onrechte suggereert
dat het hier gaat om getrouwe reconstruc-
ties ervoer men niet als een beletsel. Wan-
neer men naar de mening van de restaura-
tie-commissie voldoende kennis had om-
trent de oorspronkelijke toestand, werd de
'verbetering' onherroepelijk uitgevoerd. Dat
deze historische daden nog geen historisch
verantwoorde daden waren heeft men in het
geheel niet bezwaarlijk geacht.
Ter opluistering van de voormalige kathe-
draal bereidde de commissie zelfs plannen
voor om de kruisingstoren, die in 1479 ge-
plaatst werd en in 1630 - ruim 350 jaar ge-
leden - tijdens een storm verwoest werd, te
herbouwen.65 Het esthetische oordeel dat
de bouwhistorisch adviseur in de jaarversla-
gen velt over de torens van de Nicolaïkerk
('als een hand met een geamputeerde vin-
ger') en de Buurkwerk ('het elegante toren-
silhouet, voorgoed bedorven dooreen dom-
me koepel')66 doet vermoeden dat men ook
hier, hadden de financiën het toegestaan,
nog wel enkele 'verbeteringen' had willen
aanbrengen. Gedurende de twintig jaar dat
men in Utrecht aan de vijf kerken restau-
reerde heeft men, naast het degelijke con-
structieve herstel, vooral getracht om deze
gebouwen vanwege esthetische idealen zo-
veel mogelijk te voltooien en te verfraaien.
Ook de herbouw van het schip van de Dom
werd vanuit dit opzicht bepleit. 'Wie zich de
oorspronkelijke kerk voor ogen stelt', aldus
T. van Hoogevest en J. van Staveren, 'zal
telkens weer pijnlijk worden getroffen door
het feit, dat deze achterstevoren wordt ge-
bruikt. Het zal dan ook een punt van ernsti-
ge overweging moeten uitmaken of daarin
geen verandering moet worden gebracht.
Doet men dit niet dan wordt een kans ge-
mist' om een ruimtewerking te verkrijgen
'zoals die door de scheppers is bedoeld
( . . . ) Nog beter zal die werking worden als
van het schip twee traveeën worden her-
bouwd. ( . . . ) Gebeurt dat wel dan zou ook
de tegenwoordige kansel - een fraai werk-
stuk, maar sterk dominerend en op een on-
gelukkige plaats staand - kunnen worden
verwijderd'.67 De overwegingen tot amove-
ring - gedeeltelijk ook uitgevoerd - van
het als monument beschouwde meubilair
van Willem Penaat68 en de herbouw in
historiserende stijl van enkele traveeën van
het schip - het laatste waarschijnlijk mede
ingegeven door de malaise in de bouw - is
meer dan een trouvaille. Deze vorm van mo-
numentenzorg, waarbij men weinig waarde-
ring heeft voor de historische erfenis zoals
deze aan ons is overgeleverd, doch des te
meer voor een reconstructie van de (ver-
moede) oorspronkelijke verschijning van
een gebouw, is schadelijk voor het voortbe-
staan van uit historisch oogpunt waardevol-
le gebouwen. Het monument verkrijgt een
louter esthetische functie en wordt aange-
past aan het puristische ideaalbeeld van de
restaurateurs, vaak ten koste van de histori-
sche substantie. De wens tot voltooiing
werd op een gegeven moment zelfs zo over-
heersend dat men niet meer 'slechts' streef-
de naar de reconstructie van het gebouw in
zijn middeleeuse staat, maar trachtte, door
historische stijlelementen naar eigen smaak
en ontwerp toe te voegen, het oude, luister-
rijke concept, zoals dat geweest had kun-
nen zijn, weer op te roepen. Talrijke arbitrai-
re ingrepen, gerealiseerd ter verwezenlij-
Afb. 13. Buurkerk, interieur naar oosten, situatie vóór inbouw (foto Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, T.A. Ja4.22).
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king van de idee-fixe van het herstel van
oude luister, hadden hier nog onder de aan-
dacht kunnen worden gebracht. Met name
het interieur van de dom is 'verrijkt' met een
aantal nieuwe toevoegingen in oude luister,
die de schijn wekken authentiek te zijn. Zo
schilderde men op verschillende gewelven
fraaie rode biezen, ook daar waar er geen
sporen van gevonden werden. De piscina-
nissen in de kooromgang werden - uiter-
aard in gotische vormentaal - gecomple-
teerd met traceringen, voorzien van fabel-
dieren. Dat al deze toevoegingen maar zeer
ten dele vanuit historisch oogpunt verant-
woord kunnen worden werd niet als be-
zwaarlijk ervaren. Het stond zo mooi en af.
Deze denkbeelden over restaureren vinden
hun oorsprong in de negentiende eeuw en
ademen de geest van de Romantiek. 'Res-
taurer un édifice', aldus Viollet-le-Duc, 'ce
n'est pas l'entretenir, Ie réparer ou Ie refai-
re, c'est Ie réetablir dans un état complet qui
peut n'avoir jamais existé a un moment
donné'.69 Ook in de huidige restauratie-
praktijk is het verleden maakbaar. De ge-
dachte dat het verzorgen van monumenten
voor een belangrijk deel bestaat uit het ver-
hogen van de kunstwaarde van het gebouw
staat ook bij recente restauraties nog steeds
op de voorgrond.70 Van Hoogevest stelt:
'Als restauratie-architect ben je her-schep-
per en dien je te kruipen in de huid van die-
genen die door de eeuwen heen met die ge-
bouwen zijn bezig geweest ( . . . ) Je hoeft,
vind ik, niet per se in oude luister te herstel-
len. Je kunt de kerken ook een nieuwe
luister meegeven. De domkerk hebben we
willen rehabiliteren ( . . . ) Je kunt nu stellen
dat in 1988 het beeld van de domkerk weer
compleet is, dat ie er weer bij staat zoals hij
hoort te zijn'.71 De oorspronkelijke toestand
van een monument kan opnieuw geschapen
en zelfs naar actuele smaak verbeterd wor-
den, al naar gelang de wensen van de res-
taurateur. Deze wensen hebben niets te ma-
ken met de eisen die constructieve verant-
woording of gebruik aan een restauratie
opleggen. De hierboven gesignaleerde in-
grepen zijn uitsluitend gericht op het ver-
sterken van bepaalde architectuur-histori-
sche kenmerken van een gebouw, hetgeen
vaak ten koste ging van kenmerken uit an-
dere perioden.
Het ligt voor de hand dat in bepaalde geval-
len reconstructies van verdwenen onder-
delen van monumenten in het belang van de
gebouwen moeten worden uitgevoerd. Daar
waar de afwezigheid van zo'n element als
zeer hinderlijk ervaren wordt, en waar door
middel van foto's of andere betrouwbare do-
cumentatie een betrouwbaar beeld van het
betreffende onderdeel kan worden verkre-
gen, kan de reconstructie of herbouw over-
wogen worden. Maar daar waar deze 'ver-
beteringen' een te kunstmatig en bovendien
te gefantaseerd karakter krijgen is het de
taak van onder andere de kunsthistoricus
daar de vinger op te leggen. De te Utrecht
herwonnen luister heeft in veel gevallen
geen enkel architectuur-historisch be-
staansrecht, doch is slechts van betekenis
voor de gewenste verbreding van het com-
mercieel-toeristische draagvlak van de
godshuizen.
De vijf Utrechtse kerken, gebouwd in de
middeleeuwen, hebben alle vierhonderd
jaar dienst gedaan als preekkerken, en wa-
ren volledig voor dat doel ingericht. Het feit,
dat de dom langer heeft gefunctioneerd
voor de hervormde eredienst dan voor de
katholieke, heeft geen enkele rol van bete-
kenis gespeeld tijdens de laatste restaura-
tie. Integendeel. Door alle uitgevoerde in-
grepen, zo constateert de restauratie-archi-
tect, 'ontstaat een veel sterkere ruimtewer-
king en waant men zich inderdaad in een
Franse kathedraal'.72 Anno 1988 is te
Utrecht, na een periode van twintig jaar res-
taureren, de al zo lang nagestreefde her-
schepping van het oerconcept van de goti-
sche kathedraal op een haar na voltooid.
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gebeurd was (zie boven), de ene reconstructie
door te wijzen op een eerder uitgevoerde re-
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vest, 'Restauratie van de Janskerk en enkele
gedeelten van de Dom', HVKR (zie noot 2), 5e
jaargang, 1977, nummer 2, p. 14.
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werd opgeslagen, in verband met de nieuwe in-
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